



Metamorfoze ABC

Format voor het eindverslag

Versie 2013

Algemene toelichting

Het eindverslag heeft als doel het Bureau Metamorfoze te informeren over het verloop en de resultaten van het conserveringsproject, zodat het formeel kan worden afgesloten.

Inhoud

De onderwerpen die in onderstaande opsomming staan vermeld dient u te noemen. U bent vrij om binnen de paragrafen een eigen volgorde te kiezen en om andere relevante zaken toe te voegen. U bent verplicht om grote afwijkingen ten opzichte van de begroting toe te lichten, dat wil zeggen die posten voor afwijking waarvan uw erfgoedinstelling in de loop van het project toestemming heeft gevraagd en gekregen van het Bureau Metamorfoze.

Het eindverslag heeft als bijlage

- De financiële verantwoording, waarop paragraaf 3.3.2 van het *Handboek Metamorfoze ABC* een uitgebreide toelichting geeft. U maakt de financiële verantwoording in de tab Realisatie van het format Planning Begroting Realisatie.
- Een accountantsverklaring, indien de projectsubsidie hoger bedraagt dan €10.000.

Titel

Eindverslag Metamorfoze conserveringsproject ABC [naam projectarchief (periode)] door [naam en plaats erfgoedinstelling]
[Datum]

1. Algemeen

- Naam, adres en andere contactgegevens van de erfgoedinstelling
- Naam van de projectleider
- Naam, periode en omvang van het projectarchief
- Doel en verloop van het project (put hiervoor uit de tekst van het projectvoorstel en de voortgangsrapportages)
- Gegevens van de toekenning van de projectsubsidie: datum en kenmerk van de beschikkingsbrief
- Administratieve startdatum project (zie beschikkingsbrief)
- Projectteam
- Datum startgesprek
- Geplande en gerealiseerde doorlooptijd (bij afwijking redenen vermelden)
- Geplande en gerealiseerde eindproducten (bij afwijking redenen vermelden)
- Toelichting op andere afwijkingen en opzichte van het projectplan
- Gerealiseerde einddatum van het project

2. Conservering

- Bij uitbesteding van de eerstelijnsconservering en andere conserveringshandelingen: naam van het bedrijf dat de conservering heeft uitgevoerd.
- Data van de controles en vermelding van rapportages aan de projectleider in de erfgoedinstelling. Afwijkingen ten opzichte van planning en afspraken in de offerte c.q. het werkplan.
- De conservering: het verslag van de behandeling volgens de *Richtlijnen Conservering Metamorfoze ABC*. Afwijkingen ten opzichte van de planning en afspraken in de offerte c.q. het werkplan.
- Bij ontzuring: pH-waarden voor en na ontzuring
- De onttrekking aan het gebruik van het originele materiaal:
 - o Opslaglocatie en verpakking van de originelen
 - o Registratie van de originelen (blokkering voor gebruik) en de afgeleiden

3. Digitalisering

- Naam van het digitaliseringbedrijf
- Verloop van de digitalisering
- Gepland en gerealiseerd totaal aantal opnames
- Formaat en opslag van de digitale masters voor de instelling
- Opslag van de masters voor Metamorfoze in het e-Depot van het Nationaal Archief
- De beschikbaarstelling van de afgeleiden door de instelling: vorm en termijn

4. Toelichting op de financiën

- Financiële verantwoording: algemene toelichting op de financiën en toelichting op substantiële afwijkingen ten opzichte van de begroting
- Toelichting op wel/niet BTW opvoeren
- Accountantsverklaring: afgiftedatum en uitvoerder van de controle

5. Bijlagen

- Overzicht van gerealiseerde kosten (teb Gerealiseerd uit het format Planning Begroting Realisatie)
- Accountantsverklaring